

2. Question de M. Yvan de BEAUFFORT, conseiller communal, du 26 février 2013 -=- Vraag van de h. Yvan de BEAUFFORT, gemeenteraadslid, van 26 februari 2013.

Le chantier avenue des Azalées, 49-50.

Le chantier du 49-50 avenue des Azalées consistait en une rénovation - et dont les travaux ont commencé - est à l'arrêt pour cause de faillite depuis le mois de mars 2012.

Où en est-il ce chantier exactement qui devait finir à la fin 2013 et qui touche une dizaine de logements?

Existe-t-il des chantiers souffrant du même problème? Surtout compte tenu d'une liste d'attente de 5000 dossiers.

Réponse : (02 juillet 2013))

Le chantier de la rue des Azalées 49 et 50 a débuté le 1^{er} août 2011 et devait durer 550 jours calendriers. Le projet prévoit la rénovation complète de 10 logements.

Le Foyer a été informé officiellement de la faillite de l'entreprise TECHNOTRA au mois de mai 2012.

Vu l'état d'avancement du chantier, les auteurs de projet ont été invités à mettre à jour les plans et le cahier des charges afin de soumettre la nouvelle base d'adjudication à l'approbation de la SLRB.

Il a été procédé à l'ouverture des offres il y a quelques jours et la désignation de l'entreprise M&M Sitty a été réalisée par le comité de gestion du Foyer le 18 juin.

Le Foyer doit encore attendre l'approbation de la SLRB et ensuite envoyer la lettre de commande à l'entrepreneur.

Avec la période de congé qui s'annonce pour la SLRB et les entrepreneurs, le Foyer espère un début de chantier vers le mois de septembre.